
土日雨は降らない、土日出勤はしない、３月末完成目指す！

7/5 7/6 7/7 7/13 7/14 7/15 7/20 7/21 7/27 7/28 8/3 8/4 8/10 8/11 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/31 9/1 9/7 9/8 9/14 9/15 9/16 9/21 9/22 9/23 9/28 9/29
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田中夫妻・磯
山さん助っ人

屋根材納品
夕方雨で進ま
ず

夕方雨で進ま
ず

雨で進まず
台風予報も外
れ、35度超え

茂君・谷さん
助っ人

サッシ納品
足場移動・組
み立て

資材置き場整
理

台風直撃に備
え片付け

大雨で作業で
きず

台風直撃
午後から、基
礎内の水出し

お寺でお葬式
音たてられず

ﾃﾗｽ仮床

面戸受板

屋根ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

朝から雨

10/5 10/6 10/12 10/13 10/14 10/19 10/20 10/26 10/27 11/2 11/3 11/4 11/16 11/17 11/23 11/24 11/30 12/1 12/7 12/8 12/14 12/15 12/21 12/22 12/23 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
土 日 土 日 月(祝 土 日 土 日 土 日 月(祝 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 月(祝 土 日 月(正 火(正 水(正 木(正 金(正 土 日

一日中雨
何も進まず

ﾃﾗｽ足場
1日中雨

何も出来ず
1日中雨

何も出来ず 破風板 天窓穴あけ

太陽光現地
調査

電気屋現地
調査

午前中雨
一日カビスケ

1/11 1/12 1/13 1/18 1/19 1/25 1/26 2/1 2/2 2/8 2/9 2/11 2/15 2/16 2/22 2/23 3/1 3/2 3/8 3/9 3/15 3/16 3/21 3/22 3/23 3/29 3/30 4/5 4/6 4/12 4/13 4/19 4/20 4/26 4/27
土 日 月(祝 土 日 土 日 土 日 土 日 火(祝 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 金(祝 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日

2Fｶﾋﾞｽｹ
北側ｹｲｶﾙ板
完了

東西ｹｲｶﾙ板
完了

北側ｺｰｷﾝｸﾞ
材

庭清掃 北ｹｲｶﾙ板ｶｯﾄ 太陽光足場
外階段
南ｹｲｶﾙ板1
枚

東西ｹｲｶﾙ板
切り出し

西軒先ｹｲｶﾙ
板完了

東軒先ｹｲｶﾙ
板完了

3/14ｶﾞｽ屋
内配管

休日出勤で作
業できず

IKEA作業台
購入

IKEA作業台
納入

ﾆﾄﾘｷｯﾁﾝ
代支払

大雪で作業
できず

ﾛｸﾞ梱包ｼｰﾄ
等ｺﾞﾐ捨て

南ｹｲｶﾙ板12枚
必要⇒5枚完了

車ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ
ヒビ

4/29 5/1 5/3 5/4 5/5 5/10 5/11 5/17 5/18 5/24 5/25 5/31 6/1 6/7 6/8 6/14 6/15 6/21 6/22 6/28 6/29 8/8 8/23 9/7
火 木 金 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 金 土 日

西側ｺｰｷﾝｸﾞ 玄関ﾄﾞｱ交換
玄関ｺﾝﾊﾟﾈ取

付
室内窓枠2F・
1F掃出し窓

室内窓枠1F北
側･ｷｯﾁﾝ

玄関ﾄﾞｱ土台
削り

ｺﾝｾﾝﾄ

ｷｯﾁﾝ作業台､
洗濯機排水墨

だし

照明器具
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ

ﾓｰﾙ作り

南ｹｲｶﾙ板12
枚必要⇒1枚
施工(6枚完了)

南ｹｲｶﾙ板5
枚完了
太陽光ﾊﾟﾈﾙ
設置
※足場がお
隣さん家に
接触

玄関根太固定
南側破風板ｹ
ｲｶﾙ板取付け
(完了)
※南側足場撤
去

荷下し

準備
7/6

土台

大引 根太金物
7/14

ﾋﾟｯﾁﾊﾞﾝﾄ

ﾋﾞｽ打ち
7/13

仮床張り

ハーフログ積み

アンカーボルト穴

7/15

土台電気穴
ログ積み2-7段

7/21(2～5段､2～9段）
7/28(5-7段終了)

ログ積み8-13段
7/28(8～12段終了)

7/28(13段一部終了）
8/4(15段目一部終了）

ログ積み14-16段
8/11(15段ﾛﾌﾄ根太終了もﾚ
ﾍﾞﾙ合わず）

ロフト根太
8/10終了(田中・磯山）
8/11(ﾚﾍﾞﾙ合わせ）

ロフト

仮床張り
(8/11一部
終了）

ログ積み17-22段
8/18ﾃﾗｽ柱(A列)

8/19 19段
8/21 21段

ログ積み23-30段
8/23 28段
8/24 妻壁29段

ログ積み30-38段
8/31北側妻壁38段

9/7南側妻壁35段

棟木・垂木

（ｸﾚｰﾝ)
ｸﾚｰﾝ頼まず人力で

9/22棟木3段分終了

9/23垂木北側終了

9/28垂木南側終了

屋根野地板張り

10/14西4段

10/14東3段

10/19東西両方

10/27完了
※１ヶ月程度の遅れ

窓枠Ｔﾎﾞｰﾄﾞ
12/31

屋根
ルーフィング

11/10西３段
11/16西6段・東3段
11/17西7段・東７段

屋根(天窓含め）

11/3天窓穴あけ（東西） 11/10西側天窓取付 11/16東側天窓取付 11/23西側ｽﾀｰﾀ・西側屋根1段 11/24西側屋根9段（雪止め） 11/30西側段（天窓位置の屋

根） 12/1西側半分位 12/7西側上部を残して 12/8東側4段（雪止め）少し 1214東側(天窓真ん中あたり） 12/15東側雪止（2段目） 12/22東側上部を残して

電気・ガス

引き込み(業者)

1/5電気屋現地調査 1/11電

気屋打合せ 2/1給湯機設置

3/14ｶﾞｽ室内配管

5/11･17･18電気引込ﾎﾟｰﾙ土堀

ロフト床板
1/12 2Fに移動

1/18 2F根太水平削り
1/19 2F根太水平削り(電動ｶﾝﾅ)

2/2床張り開始9段
2/8 20段

2/9 38段（北東・北西完了）

1階床板・断熱材
1/18 1F床断熱板受け板カット

1/19 1F床断熱板受け板取付け
3/16断熱材受ﾎﾞｰﾄﾞｶｯﾄ

4/6玄関床断熱材受け板ｶｯﾄ・取付け
4/13玄関根太固定(ﾎﾞﾙﾄ)
5/1 1F床断熱受けﾎﾞｰﾄ・断熱材ﾞ設置
5/2 1F床張24段(ｷｯﾁﾝ側点検口)

5/3 1F床張44
5/4 1F床張・断熱材受けﾎﾞｰﾄﾞ
5/5・6・11 1F床張

5/17 1F床張り完了

天井板・断熱材
3/30 断熱材貼り
6/1断熱材・面戸板
6/1天井板
6/7西側36段
6/8東側35段
6/14東西完了

サッシ(窓取り付け）

12/30窓枠・窓枠調整材カット 12/31キッチン・北側窓取付（ﾄﾘﾑﾎﾞｰ

ﾄﾞ) 1/1北東窓取付 1/1・2ﾄﾘﾑﾎﾞｰﾄﾞ色塗り 1/2洗面所窓取付

1/2窓枠 1/3掃出窓ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断 1/4掃出し窓ﾄﾘﾑﾎﾞｰﾄﾞ色塗り

1/4掃出し窓土台削り 1/5掃出し窓取付け⇒ガタガタ 1/13 2F北

東ﾄﾘﾑﾎﾞｰﾄﾞ取付け 1/26 2F北西窓・ﾄﾘﾑﾎﾞｰﾄﾞ取付け 2/16 2F南

側仮で取付 1Ｆ南側ｻｯｼ仮取付け 3/15 2F南トリムボード完成

3/15玄関ﾄﾞｱ仮置き 3/16掃出し窓３つ・玄関枠養生ﾃｰﾌﾟ貼り

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ釘
8/31北側妻壁38段

9/7北側41段)

9/7南側35段)

9/22 44段完了!

遠しﾎﾞﾙﾄ

9/23北側7m設置

9/28南側7m設置
10/13終了

外壁塗装（9/8)

窓枠Ｔﾎﾞｰﾄﾞ
12/31

テラス
1/2根太塗装

1/3根太金物取付
1/4根太取付(基礎穴あけ）

1/4床板塗装

部材移動
1/13 2F床材移動 1/19 1Ｆ断熱受ﾎﾞｰﾄﾞ
移動 2/11 天井仕上材移動 2/22 間仕
切壁材移動(柱等も） 2/22 1F床材移動

階段
5/17 階段組上
5/18 手すり等取付け
(5/18完了)

キッチン
1/25換気扇穴あけ

16cm

5/25ｷｯﾁﾝ据付(給排

水穴あけ・連結
5/25換気扇据付

風呂
1/25換気扇穴あけ16cm

3/26ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ搬入⇒ﾘﾓｺﾝ穴がおかしい⇒

文句言った(ﾊﾟﾈﾙ取替予定）

トイレ・洗面
1/25 換気扇穴あけ10cm(2階24H

換気扇穴も）
4/26洗面台組立

水周り・電気・ガス・給湯器（業者）

完了申請・登記
6/23建物表題登記法務局へ⇒6/26完了

所有権保存登記⇒

１階 仕切り
5/6北東部屋 仕切柱・壁・ﾄﾞｱ設置
5/11 ﾄｲﾚ仕切柱・ﾄﾞｱ取付
5/18洗面仕切柱･ﾄﾞｱ取付

作業台
2/1IKEA引取
2/9IKEA天板到着
4/26・27組立て
5/25給排水穴あけ
5/25作業台固定(途
中)
5/31設置完了

２階 仕切り
2/23 間仕切柱設置
3/1 ﾄﾞｱ設置
3/2ﾛﾌﾄ壁14段
4/6ﾛﾌﾄ壁上まで(電気配線があるので片面)
6/22ﾛﾌﾄ壁上まで

引越
9/7

予備日・庭作り

根太取付
7/14

1/19 付け直し

4/5玄関根太⇒まだ固定

していない

4/11玄関根太固定(ｺﾝﾊﾟﾈ

4/8入学式で会

社休み。
午後から面戸板
に網戸を張り付
け

残工事
完
了
検
査

完

成

お

披

露

目

会

残工事

引
越
し
完
了

ロ
グ
ハ
ウ
ス
生
活
ス
タ
ー

残工事 残工事＋DIY+薪集め

ログ積み40-44段
8/31北側妻壁38段

9/7北側41段
9/7南側35段

9/8南側妻壁41段
9/22 44段完了!

屋根水切

11/9軒先完了

11/23西側ｹﾗﾊﾞ

12/8東側ｹﾗﾊﾞ

12/23ｹﾗﾊﾞ完了

1/1電気穴(1階) 1/2電気穴(1階) 1/3電気穴(2階) 1/12 2F電気配線 1/25水道屋配管工事 1/26 2F電気配線
2/1給湯器設置完了 3/2電灯配線太さ確認切り出し 3/8 1F床下電灯配線 3/9 2F電灯配線穴空け（垂木)と配線

3/15 1F電灯配線 3/21 1F電気配線 3/22 1F電気配線 3/23電気配線完了⇒今後接続工事 3/30電気屋ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ指導
4/5 1F電気配線ｼﾞｮｲﾝﾄ( ｺﾝｾﾝﾄ)  4/5階段下ｽｲｯﾁ穴空け 4/6照明用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｯｽ指導⇒難し過ぎ 4/12 1F接続(ｼﾞｮｲﾝﾄ)
4/19 1F接続(ｼﾞｮｲﾝﾄ) 4/20 1F接続(ｼﾞｮｲﾝﾄ) 4/26電気屋・太陽光打合せ 4/29 1F照明海鮮ﾁｪｯｸ(ｽｲｯﾁ)

4/29電気引込穴(基礎)開け 5/1 2F電気ﾁｪｯｸ、作業台ｺﾝｾﾝﾄ追加 5/4 洗面・洗濯機ｺﾝｾﾝﾄ追加

目
標
：ロ
グ
ハ
ウ
ス
生
活
ス
タ
ー
ト


